



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rod. Iguatu Varzea Alegre, km 05 s/n , - Bairro Vila Cajazeiras - CEP 63500-000 - Iguatu - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Incentivo ao desenvolvimento e formalização de Ações de Extensão

Campus: Iguatu

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

A extensão é um dos pilares fundamentais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), promovendo a interação transformadora entre a instituição e a sociedade. O projeto em questão surge como uma estratégia para fortalecer a cultura extensionista no IFCE - Campus Iguatu, estimulando a proposição e formalização de novas ações e assegurando que estas sigam os trâmites institucionais adequados, garantindo visibilidade, acompanhamento e avaliação.

No contexto do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o projeto Incentivo ao desenvolvimento e formalização de ações extensão visa fomentar uma cultura organizacional voltada para não somente ampliar a quantidade e qualidade, mas também assegurar que elas estejam formalmente institucionalizadas e registradas.

A formalização adequada das ações extensionistas permite não apenas a prestação de contas transparente à sociedade, mas também a integração dos resultados dessas atividades aos indicadores institucionais de desempenho, contribuindo para o reconhecimento e consolidação do papel social do IFCE em sua área de abrangência.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028 - Qual objetivo estratégico possui relação direta com o projeto?

(x) OE-17 Integrar a extensão de forma efetiva aos currículos acadêmicos, com o propósito de capacitar os estudantes para aplicar o conhecimento em benefício da comunidade.

(x) OE-18 Implementar melhorias contínuas nos processos de trabalho relacionados à extensão acadêmica do IFCE.

2.3. Escopo do projeto

- O escopo do projeto é pautado na realização de encontros formativos voltados aos servidores, com o objetivo de capacitá-los quanto aos procedimentos, normas e boas práticas relacionadas à formalização de ações de extensão. Esses encontros abordarão as formas de registro institucional das ações de extensão e parcerias, pautados nos documentos orientadores da Instituição..

Ao longo da execução do projeto, pretende-se promover um ambiente de troca de experiências e de construção coletiva de conhecimento, estimulando o engajamento dos servidores nas atividades de extensão de forma qualificada e alinhada às diretrizes institucionais. Com isso, o projeto visa não apenas esclarecer dúvidas e uniformizar procedimentos, mas também fortalecer a cultura da extensão, contribuindo para o aumento da quantidade e da qualidade das ações formalizadas, contribuindo, ainda, para o aumento da participação de servidores estudantes e sociedade nas ações.

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Direção Geral

Gerente do projeto: Carlos Newdmar Vieira Fernandes

Equipe do projeto: Alexandre Reuber Almeida da Silva

Usuários finais ou Público Alvo: Servidores, estudantes e sociedade.

Outras partes envolvidas: Pró-reitoria de Extensão.

3. Entregas previstas do projeto

Realização de Encontros Formativos:

Concretização das capacitações presenciais ou virtuais, com registro de participantes, temas abordados e carga horária cumprida.

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

As despesas do projeto dizem respeito ao deslocamento de palestrantes para participação de encontros presenciais, sendo relacionadas a transporte e diárias para os mesmos.

Valor estimado: R\$ 3.000,00

Fonte de recurso: Dotação orçamentária institucional.

5. DURAÇÃO

O Projeto será executado no período de agosto de 2025 a dezembro de 2026.

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Dificuldade de alinhamento com os palestrantes para agendamento de datas presenciais dos encontros.	Incompatibilidade de agenda	Média	Alto	Buscar agendar os encontros com antecedência para que seja possível o alinhamento das datas.
Restrição orçamentária que impossibilite o transporte e disponibilização de diárias aos palestrantes para encontros presenciais.	Bloqueios orçamentários Dotação orçamentária insuficiente	Média	Alto	Alinhamento com antecedência junto a gestão do campus.
Baixa adesão pelos servidores	Incompatibilidade de agenda Desmotivação	Média	Alto	Buscar agendar os encontros com antecedência para que seja possível o planejamento de participação pelos servidores. Realizar mobilização individualizada com os servidores.

Assinatura do Patrocinador do Projeto

Francisco Héber da Silva
Diretor Geral
IFCE *Campus* Iguatu

Assinatura do Gerente do Projeto

Carlos Newdmar Vieira Fernandes
Chefe do Departamento de Pesquisa, Extensão e Produção
IFCE *Campus* Iguatu



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Newdmar Vieira Fernandes, Chefe do Departamento de Pesquisa, Extensão e Produção**, em 16/06/2025, às 15:35, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Heber da Silva, Diretor(a) Geral do Campus Iguatu**, em 16/06/2025, às 15:41, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **7542940** e o código CRC **70E11EF9**.