	[bookmark: _GoBack]PROJETO
	STATUS
	OBSERVAÇÃO

	
	EM ELABORAÇÃO
	EM EXECUÇÃO
	CONCLUÍDO
	

	Adequação do Laboratório de Química campus Boa Viagem
	
	
	x
	Concluído em 2017

	Adequação do Laboratório de Carnes campus Boa Viagem
	
	
	x
	Concluído em 2017

	Adequação do Laboratório de Química campus Paracurú
	
	x
	
	Término previsto para jan/18

	Adequação do Laboratório de Biologia campus Paracurú
	
	x
	
	Término previsto para jan/18

	Adequação do Laboratório de Química campus Aracati
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção de tanques de piscicultura campus Aracati
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção de 06 salas de aula campus Morada Nova
	
	
	x
	Concluído em 2017

	Construção de 05 salas de aula campus Jaguaribe
	
	
	x
	Concluído em 2017

	Construção de 03 salas de aula campus Baturité
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção de 02 salas de aula campus Morada Nova
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Ampliação da oficina mecânica campus Tabuleiro do Norte
	
	
	x
	Concluído em 2016

	Construção do campus Boa Viagem
	
	
	x
	Concluído em 2016

	Construção do campus Paracurú
	
	
	x
	Concluído em 2016

	Construção de 05 salas de aula campus Umirim
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção de 05 salas de aula campus Ubajara
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção de 09 salas de aula campus Tianguá
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção de 05 salas de aula campus Tabuleiro do Norte
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção de 02 salas de aula campus Camocim
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção de 02 salas de aula campus Tauá
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Reforma bloco didático campus Jaguaruana
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Construção quadra poliesportiva campus Quixadá
	
	x
	
	Execução em processo licitatório. Previsão para início dos serviços em jan/18

	Bibliotecas padrão expansão 2,5
	
	
	
	Projetos concluídos. Aguardando disponibilidade orçamentária para execução em 2018/2019

	Espaço de vivência padrão expansão 2,5
	
	
	
	Projetos concluídos. Aguardando disponibilidade orçamentária para execução em 2018/2019

	Ginásio poliesportivo 
	
	
	
	Projetos concluídos. Aguardando disponibilidade orçamentária para execução em 2018/2019

	Quadra poliesportiva
	
	
	
	Projetos concluídos. Aguardando disponibilidade orçamentária para execução em 2018/2019



