



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Jorge Dumar, 1703 , - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: PREPARAÇÃO PARA UM NOVO TEMPO DE VIDA: DESAFIOS E CONSTRUÇÕES.

Campus: Reitoria.

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

A aposentadoria exige cada vez maior explicitação de seus fatores determinantes e de seus desdobramentos, principalmente quando se leva em conta um cenário em que, no Brasil, estão em causa longos anos de trabalho, idades cada vez mais avançadas e ativos financeiros cada vez menores.

É importante nesta fase fazer um planejamento com o intuito de aproveitar melhor o tempo, descobrir outras fontes de satisfação na maturidade, fazer uma organização financeira para garantir uma qualidade de vida na aposentadoria. Daí a importância de cada instituição proporcionar aos servidores Programas de Preparação para Aposentadoria (PPA) com o intuito de trazer aos servidores um espaço de reflexão para esta nova vivência.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

OE-14: Aperfeiçoar os processos gerenciais e de suporte com o foco na melhoria da qualidade dos serviços educacionais.

2.3. Escopo do projeto

O PPA acontecerá, mensalmente, nas quartas-feiras das 09:00 às 11:30 nas salas da PROEXT, PRPI, PROEN, conforme a disponibilidade de reserva, localizadas na reitoria.

Os encontros serão realizados através de rodas de conversa, criando um clima de acolhimento e manifestação livre, utilizando-se de recursos diversos como filmes, atividades práticas, oficinas, vivências de relaxamento e meditação ou outras técnicas que possibilitem um clima dinâmico. As temáticas abordadas serão: legislação na aposentadoria, planejamento financeiro, aspectos psicológicos na aposentadoria, saúde física e mental na aposentadoria, qualidade de vida no aspecto físico, aspectos nutricionais na aposentadoria, entre outros.

A duração do projeto será de 10 meses, com a possível sugestão de ter uma atividade externa que será escolhida pelo grupo durante os encontros.

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Pró-reitor de Gestão de Pessoas.

Gerente do projeto: Psicóloga do SIASS.

Equipe do projeto: Ana Lúcia de Oliveira Araújo, Renata Santiago Bezerra, Ana Rebeca Coelho Mascarenhas Abdala e Jorge Luiz Chaves Bandeira.

Usuários finais ou Público Alvo: Servidores que estiverem faltando 05 anos para aposentar-se e os que estão em abono de permanência.

Outras partes envolvidas: CASS, DAP, palestrantes, facilitadores das rodas de conversa, entre outros.

3. MARCOS PRINCIPAIS

Fase 1: Planejamento.

- Reserva de salas, comunicação com palestrantes, elaboração de *card* do projeto, divulgação do projeto, abertura das inscrições, elaboração de frequência.

Fase 2: Execução.

- 10 encontros em formato de rodas de conversas e oficinas.

Fase 3: Avaliação.

- Aplicação de instrumental de avaliação do projeto de forma ampliada.

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

Material gráfico, brindes, 12 coffee breaks, entre outros.

O orçamento previsto será de 10 mil reais que serão advindos dos recursos próprios da instituição.

5. DURAÇÃO

06/06/2025 a 08/12/2025.

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Indisponibilidade de ambiente para execução do encontro	reserva de sala não atendida	baixa	alto	Reserva de ambiente com antecedência para evitar o risco. Contato direto com os servidores que deferem o pedido.

Impossibilidade de realização de coffee break	falta de recurso na instituição	alta	alto	Contato prévio com patrocinador do projeto e gabinete da reitoria para verificar a viabilidade financeira.
Inviabilização de impressões gráficas	falta de recurso na instituição	média	médio	Contato prévio com patrocinador do projeto e gabinete da reitoria para verificar a viabilidade financeira.
Demanda institucional alheia ao projeto, inadiável, coincidindo com data de execução do projeto	requisição externa de visita hospitalar, domiciliar não agendadas previamente	baixa	médio	Ampliação da equipe responsável pelo projeto.
Ausência do facilitador da roda de conversa/oficina pois tratam-se parceiras voluntárias	Problemas/imprevistos pessoais/profissionais	média	alto	Contato prévio com o facilitador confirmando o comparecimento na data prevista. Reforço do convite em tempo hábil.
Atraso do facilitador da roda de conversa/oficina	Problemas imprevistos no percurso	baixo	baixo	Contato direto com o facilitador via <i>whatsapp</i> .
Ausência dos membros responsáveis pela organização	Problemas/imprevistos pessoais/profissionais	baixo	baixo	Determinação prévia de quantitativo suficiente de membros (prevendo ausências imprevistas). Reunião prévia e distribuição de atividades para duplas.
Atraso dos membros responsáveis pela organização	Problemas imprevistos no percurso	baixo	baixo	Contato entre os membros em tempo hábil. Reunião prévia e distribuição de atividades para duplas.

Impossibilidade de execução da atividade externa	falta de recurso na instituição	alta	média	Contato prévio com patrocinador do projeto e gabinete da reitoria para verificar a viabilidade financeira.
Impossibilidade de dar os brindes previstos	falta de recurso na instituição	alta	média	Contato prévio com patrocinador do projeto e gabinete da reitoria para verificar a viabilidade financeira.

MARCEL RIBEIRO MENDONÇA
Pró-reitor de Gestão de Pessoas

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ARAÚJO
Psicóloga do SIASS IFCE



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Ribeiro Mendonca, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas**, em 22/08/2024, às 17:41, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Lucia de Oliveira Araujo, Psicóloga**, em 23/08/2024, às 13:01, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6404682** e o código CRC **285DD289**.