



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Jorge Dumar, 1703 , - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Organização dos atos normativos do IFCE

Campus: Reitoria

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

Esse projeto visa centralizar e tornar acessível os atos normativos do IFCE. Além disso, é fundamental para garantir maior clareza, acessibilidade, segurança jurídica, transparência, facilidade de atualização e manutenção, eficiência administrativa e eficácia na aplicação das normas.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

Tema Estratégico 7 - Eficiência operacional dos macroprocessos de suporte e gerenciais;

Objetivo Estratégico 14 - Aperfeiçoar os macroprocessos gerenciais e de suporte com o foco na melhoria da qualidade dos serviços educacionais.

2.3. Escopo do projeto

- Elaboração do manual de padronização dos atos normativos do IFCE;
- Publicação e divulgação do manual de padronização dos atos normativos do IFCE;
- Treinamento sobre manual de padronização dos atos normativos do IFCE;
- Disponibilização da plataforma Gestão IFCE para centralização e divulgação dos atos normativos do IFCE; e
- Atualização de um fluxo de revisão e orientação na elaboração de normativos.

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Chefe do Departamento de Planejamento e Políticas Institucionais.

Gerente do projeto: Coordenadora de Controle e Normas.

Equipe do projeto: Glauter dos Santos Guimarães e Érica Gomes Bezerra.

Usuários finais ou Público Alvo: comunidade acadêmica do IFCE.

Outras partes envolvidas: Gabinete do Reitor, Gabinetes dos campi, Pró-reitorias, Diretorias Sistêmicas, Auditoria Interna, Consup e Cepe.

3. Entregas previstas do projeto

Manual de padronização dos atos normativos do IFCE;

Treinamento sobre o manual de padronização dos atos normativos do IFCE; e

Disponibilização da plataforma Gestão IFCE para centralização e divulgação dos atos normativos do IFCE.

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

Sem custos

5. DURAÇÃO

Início: Janeiro de 2024

Previsão de término: Março de 2025

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Atraso na entrega	Equipe reduzida	Média	Médio	Mais servidores na equipe

Assinatura do Patrocinador do Projeto

Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Erica Gomes Bezerra**,
Coordenador(a) de Controle e Normas, em 04/09/2024, às 09:17, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glauter dos Santos Guimaraes**,
Chefe do Departamento de Planejamento e Políticas Institucionais, em
04/09/2024, às 09:32, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código
verificador **6434944** e o código CRC **709B3CFE**.