



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek CE - BR 020 - Km 209 , - Bairro Anafuê - CEP 63870-000 - Boa Viagem - CE -
www.ifce.edu.br

PROJETO

Processo: 23266.003353/2024-21

Interessado: Diretoria de Ensino - Campus Iguatu

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Ingresso de novos estudantes aos cursos do IFCE para 2025.

Campus: Iguatu

2. APRESENTAÇÃO

1. Justificativa do Projeto

A ocupação das vagas ofertadas reflete diretamente no quantitativo de matrículas, que por sua vez é um fator que contribui para um melhor orçamento anual, assim como, do ponto de vista da sociedade, o preenchimento total das vagas é uma demonstração da maximização dos recursos arrecadados na forma de tributos.

1. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

T1- Vagas ofertadas

1. Escopo do projeto

Elevação da taxa de ocupação das vagas ofertadas, atraindo um número maior de candidatos nos processos seletivos.

1. Partes Interessadas

Patrocinador: Diretoria de Ensino

Gerente do projeto: Márcia Leyla de F. Macêdo Felipe

Equipe do projeto: Márcia Leyla, André Lopes, Roniere Lima, Lucicleide Alexandre

Usuários finais ou Público Alvo: Estudantes egressos do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas do município

Outras partes envolvidas: Departamento de Ensino, Coord. de Cursos, Comissão de divulgação do processo seletivo, servidores do protocolo e Coord. de Controle Acadêmico.

3. Entregas previstas do projeto

- * Divulgar o processo seletivo nas escolas do município;
- * Agendar e acompanhar visitas das instituições de ensino ao campus para conhecer os cursos e as instalações;
- * Divulgar nas rádios locais e nas redes sociais do campus;
- * Designar comissão local para atuar no processo seletivo;
- * Acompanhar a efetivação das matrículas.

ORÇAMENTO DO PROJETO

Combustível do Veículo oficial..... R\$ 300,00 (Aproximadamente)

Material de divulgação R\$ 500,00 (Aproximadamente)

VALOR TOTAL..... R\$ 800,00 (Aproximadamente)

4. DURAÇÃO

Início: 29.10.24

Término: 07.02.25

5. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Atraso na execução das etapas	Indisponibilidade de recurso humano	Baixa	Alto	Designar outros servidores
Indisponibilidade das escolas em receber a nossa instituição	Desinteresse	Baixa	média	Fazer contato com as instituições

Assinatura do Patrocinador do Projeto

Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Leyla de Freitas Macedo Felipe, Diretor(a) de Ensino**, em 31/10/2024, às 17:08, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6683628** e o código CRC **57803167**.