



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rod. Pres. Juscelino Kubitschek CE - BR 020 - Km 209 , - Bairro Anafuê - CEP 63870-000 - Boa Viagem - CE -
www.ifce.edu.br

PROJETO

Processo: 23266.003353/2024-21

Interessado: Diretoria de Ensino - Campus Iguatu

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Indicadores de eficiência acadêmica

Campus: Iguatu

2. APRESENTAÇÃO

1. Justificativa do Projeto

A eficiência acadêmica, segundo a Plataforma Nilo Peçanha, se resume aos indicadores de retenção ciclo, evasão ciclo e conclusão ciclo.

É importante destacar que a eficiência acadêmica é um dos critérios de distribuição orçamentária entre as instituições da Rede Federal de Educação Profissional Técnica e Tecnológica, o que reforça a relevância dessa temática para a sustentabilidade orçamentária da instituição.

Daí a necessidade de adoção de estratégias capazes de melhorar o desempenho da instituição nesse importante indicador.

1. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

T3- Melhoria dos indicadores de eficiência acadêmica

1. Escopo do projeto

Acompanhamento aos discentes para o fortalecimento da permanência e êxito.

1. Partes Interessadas

Patrocinador: Diretoria de Ensino

Gerente do projeto: Márcia Leyla de F. M. Felipe

Equipe do projeto: Coordenação de Egressos, Coord. de cursos, Setor de Comunicação.

Usuários finais ou Público Alvo: Egressos do Campus de Iguatu

Outras partes envolvidas: Departamento de Ensino, Departamento de Assistência estudantil Coord. de Controle Acadêmico.

3. Entregas previstas do projeto

- Criar plataforma de acompanhamento de egressos.
- Retomar os encontros anuais de egressos no campi.
- Implementar ações de acompanhamento e avaliação da inserção e atuação de egressos no mundo do trabalho.
- Destacar histórias de sucesso dos egressos por meio de publicações, vídeos ou entrevistas.

ORÇAMENTO DO PROJETO

Material de divulgação R\$ 600,00 (Aproximadamente)

VALOR TOTAL..... R\$ 600,00 (Aproximadamente)

4. DURAÇÃO

Início: novembro/24

Término: atividade contínua

5. ANÁLISE DE RISCO

| Riscos | Causas | Probabilidade (Alta, média ou baixa) | Impacto (Alta, média ou baixa) | Ações mitigadoras |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Não utilização da plataforma | Desinteresse | Média | Alto | Divulgar nas redes sociais e e-mails |
| Não participação nos encontros de egressos | Trabalho, distância para se deslocar | Média | Média | Fazer contato direto com os egressos |

Assinatura do Patrocinador do Projeto

Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Leyla de Freitas Macedo Felipe, Diretor(a) de Ensino**, em 31/10/2024, às 17:12, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6683652** e o código CRC **B80FD555**.