



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Avenida Tabeleão Luiz Nogueira Lima, s/n , - Bairro Santo Antônio - CEP 62324-075 - Tianguá - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Ampliação de Parcerias Externas para Captação de Recursos.

Campus: Tianguá

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

O projeto justifica-se pela demanda de recursos exigidos nos projetos de pesquisa e ações de extensão no campus, face à redução orçamentária destinada aos campi do IFCE e a burocratização na aquisição de itens necessários para a execução dos projetos e ações. Paralelo a este cenário, há uma forte demanda de instituições, entidades e empresas da iniciativa privada, poder público e terceiro setor que apresentam manifestação de interesse em firmar parceria de contratos e convênios com o IFCE *campus* Tianguá na perspectiva da promoção do desenvolvimento do território da Ibiapaba.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

T11 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

2.3. Escopo do projeto

- **Objetivo principal:** Estabelecer e fortalecer parcerias externas para captar recursos financeiros e não-financeiros que viabilizem a execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão no Instituto Federal de Educação do Ceará - *campus* Tianguá.
- **Principais ações:**
 - Mapeamento de potenciais parceiros: Empresas locais, nacionais, ONGs, entidades governamentais e internacionais.
 - Elaboração de propostas de parceria: Criação de projetos alinhados aos interesses dos possíveis parceiros e às necessidades da instituição.
 - Apresentação institucional: Organização de eventos e reuniões para divulgar o potencial do Instituto e atrair colaboradores.
 - Formalização de acordos e contratos de parceria.
 - Monitoramento e avaliação contínua dos resultados e impactos das parcerias firmadas.
- **Limites:** Burocratização dos processos de trânsito dos instrumentos de convênio do IFCE e desenvolvimento das propostas de cooperação e

colaboração; Implementação de Projetos financiados por parceiros, como melhorias de infraestrutura à apoio de projetos de pesquisa e extensão;

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Jackson Nunes e Vasconcelos

Gerente do projeto: Sabrina Kelly Nogueira Falcão Soares

Equipe do projeto: Thayrone Portela de Sousa, Patrícia Fonseca Souza Vasconcelos, Carlos Walkyson Assunção Silva, Paulo Alberto Melo Barbosa, José Alves de Macêdo Neto.

Usuários finais ou Público Alvo: Parceiros da Iniciativa Privada, Órgãos Públicos e Terceiro Setor localizados no Território da Serra da Ibiapaba e alunos do IFCE/campus Tianguá.

Outras partes envolvidas:

Empresas privadas, Empresas do Terceiro Setor, Órgãos Públicos, Pesquisadores, Bolsistas, Procuradoria Federal e Técnicos Administrativos.

3. Entregas previstas do projeto

Criação de um Núcleo de Captação de recursos para gerenciar as parcerias; Elaboração de Minuta do Edital de Captação de Recursos de Patrocínio para Eventos Acadêmicos e Institucionais; Celebração de Convênios formalizados; Monitoramento dos recursos captados e prestação de contas.

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

Nº	Descrição	Fonte dos Recursos	Quantidade	Valor	Valor Total
01	Combustível (visita aos parceiros)	IFCE	30	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00

5. DURAÇÃO

O projeto será executado ao longo de 36 meses, com três fases principais:

- **Fase 1** (0-6 meses): Mapeamento de parceiros, desenvolvimento das primeiras propostas e criação do Núcleo de Captação de Recursos.
- **Fase 2** (6-24 meses): Negociação, formalização de parcerias e realização de eventos de prospecção.
- **Fase 3** (24-36 meses): Implementação e monitoramento das parcerias, com prestação de contas e ajustes conforme necessário.

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Falta de interesse dos potenciais parceiros	Falta de alinhamento entre as propostas da instituição e os objetivos das entidades externas	Média	Alto	Realizar estudos preliminares para alinhar as propostas da instituição com os interesses dos potenciais parceiros
Burocracia interna para formalização de convênios	Processos administrativos lentos ou complexos na formalização de contratos	Alta	Alto	Criação de um grupo de trabalho multidisciplinar para acelerar processos de convênios e contratos
Falta de capacitação interna para gestão de parcerias	Equipe não capacitada para conduzir as atividades de captação e gestão de convênios	Baixa	Médio	Oferecer treinamentos específicos para a equipe do Núcleo de Captação de Recursos
Insuficiência de recursos captados	Parcerias estabelecidas com valores abaixo do necessário para a implementação dos projetos	Baixa	Alto	Diversificação das fontes de captação, estabelecendo múltiplas parcerias e buscando novos mercados
Mudanças não planejadas durante o projeto	Demandas de novos parceiros que fogem ao escopo original	Média	Médio	Revisões periódicas do escopo e negociações claras sobre os limites do projeto com parceiros

Jackson Nunes e Vasconcelos
Patrocinador do Projeto

Sabrina Kelly Nogueira Falcão Soares
Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Kelly Nogueira Falcao Soares, Coordenador(a) de Extensão**, em 31/10/2024, às 20:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jackson Nunes e Vasconcelos, Diretor Geral do Campus Tianguá**, em 31/10/2024, às 20:51, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6683433** e o código CRC **ECCA1AC5**.