



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Luiz Cunha, 178 , - Bairro Monte castelo - CEP 62350000 - Ubajara - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Mapeamento de desafios e propostas de soluções à produção científica no IFCE *campus* Ubajara

Campus: Ubajara

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

Este projeto visa mapear as principais dificuldades encontradas pelos servidores (docentes e técnicos administrativos) do IFCE *campus* Ubajara para a realização de pesquisas e publicação de trabalhos científicos (em periódicos, livros, eventos, entre outros). Fortalecer a pesquisa institucional requer, além de um esforço coordenado, investimentos por parte da instituição com vistas a oferecer suporte à capacitação de recursos que auxiliem os seus pesquisadores a superarem os obstáculos inerentes a atividade de pesquisa, como tempo para se dedicar à projetos e escrita de trabalho, suporte financeiro para aquisição de insumos, participação em eventos científicos e oferta de bolsas de pesquisa, entre outros. Tais elementos, são fundamentais para melhorar os indicadores de produção científica da instituição e também incentivar a formação de novos pesquisadores por meio de incentivos à iniciação à pesquisa.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

Tema estratégico 8 – Fortalecimento da pesquisa institucional;

Objetivo estratégico 14 – Fortalecer as atividades de pesquisa, priorizando a captação de recursos, a colaboração interdisciplinar e *intercampi* e ampliando as parcerias com setores da indústria, governo e sociedade.

2.3. Escopo do projeto

- Mapeamento das principais dificuldades percebidas pelos servidores do IFCE *campus* Ubajara para a realização de pesquisas e publicação de trabalhos científicos (em periódicos, livros, eventos, entre outros);
- Levantamento das publicações acadêmicas dos últimos três anos dos servidores do IFCE *campus* Ubajara;
- Elaboração e divulgação com a comunidade acadêmica do IFCE *campus* Ubajara de relatório contendo dados descritivos acerca da produção científica dos servidores do IFCE *campus* Ubajara nos últimos três anos;

- Elaboração e apresentação de mapa acerca dos principais obstáculos percebidas pelos servidores do IFCE *campus* Ubajara para a realização de pesquisas e publicação de trabalhos científicos para a Direção Geral do IFCE *campus* Ubajara e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação;
- Elaboração de relatório contendo propostas de soluções de apoio às dificuldades mapeadas quanto a realização de pesquisas e publicação de trabalhos científicos para a Direção Geral do IFCE *campus* Ubajara e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Diretoria Geral do IFCE *campus* Ubajara.

Gerente do projeto: Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFCE *campus* Ubajara.

Equipe do projeto: Júlio César da Costa Júnior.

Usuários finais ou Público Alvo: Comunidade acadêmica do IFCE *campus* Ubajara.

Outras partes envolvidas: Departamento de Ensino; Departamento de Administração e Planejamento; Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

3. ENTREGAS PREVISTAS DO PROJETO

Relatório descritivo acerca da produção científica dos servidores do IFCE *campus* Ubajara nos últimos três anos;

Mapeamento dos principais obstáculos percebidos pelos servidores do IFCE *campus* Ubajara para a realização de pesquisas e publicação de trabalhos científicos;

Proposição de potenciais soluções de apoio às dificuldades mapeadas quanto a realização de pesquisas e publicação de trabalhos científicos.

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

Sem custos previstos.

5. DURAÇÃO

Início: Dezembro/2024;

Previsão de término: Abril/2025;

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Atrasos na coleta de dados	Dificuldades quanto ao fornecimento dos dados em tempo hábil por parte dos servidores	Alta	Alto	Reforçar a relevância do fornecimento das informações para que seja possível, com base nos dados apresentados, traçar metas factíveis quanto aos indicadores de produção científica do IFCE <i>campus</i> Ubajara.
Atrasos de execução das etapas	Equipe reduzida	Média	Alto	Incluir mais servidores na equipe.

Assinatura do Patrocinador do Projeto

Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar da Costa Junior**, **Coordenador(a) de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - Campus Ubajara**, em 30/10/2024, às 15:23, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ulisses Costa de Vasconcelos**, **Diretor(a) Geral do Campus Ubajara**, em 30/10/2024, às 15:31, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6675984** e o código CRC **8F719417**.