



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 , - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

### 1. INFORMAÇÕES INICIAIS

**Título do Projeto:** Fornecimento de Materiais para Aulas Práticas

**Campus:** Limoeiro do Norte

### 2. APRESENTAÇÃO

#### 2.1. Justificativa do Projeto

O projeto faz-se necessário haja vista a importância da realização de aulas práticas nos cursos de graduação e técnicos de nível médio (integrados e subsequentes) do IFCE, com o intuito de aprimorar a formação dos estudantes aliando a teoria à prática.

#### 2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

**TEMA 08 (PESQUISA APLICADA)** = fortalecer a pesquisa institucional requer um esforço coordenado que envolve investimentos, colaborações entre os campi e uma cultura de pesquisa. Incentivar a internacionalização, a inovação e a formação de pesquisadores também são componentes essenciais. Nesse intuito, esta temática visa à adoção de estratégias que proporcionem melhores condições à realização de pesquisas expressivas no âmbito da instituição.

**TEMA 09 (FOCO NA INOVAÇÃO)** = promover uma cultura institucional com foco na inovação é um pilar essencial para as intenções do IFCE de estar na vanguarda do conhecimento e do desenvolvimento da sociedade. Investir na promoção de uma cultura voltada à inovação não apenas enriquece a experiência educacional dos estudantes, mas também tem um impacto profundo no avanço científico, tecnológico e econômico.

**TEMA 15 (QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES)** = na oferta de qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de trabalhadores, percebe-se a necessidade de avançar na concepção e oferta dos cursos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. Para tanto, parte-se das premissas legais de que esses cursos precisam: (I) articular esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia; (II) estarem centralizados no trabalho como princípio educativo; e (III) promover a indissociabilidade entre teoria e prática.

#### 2.3. Escopo do projeto

Para o **Eixo Tecnológico de Alimentos**, o projeto será executado mediante a realização de contratos de fornecimento de alimentos com empresas parceiras, localizadas no próprio município de Limoeiro do Norte, as quais serão ressarcidas **anualmente** com um valor o qual deverá ser totalmente convertido em suprimentos

para as aulas práticas dos Cursos de Tecnologia em Alimentos, Bacharelado em Agronomia, Bacharelado em Nutrição, Técnico em Agropecuária e Técnico em Panificação do IFCE *Campus* Limoeiro do Norte. Para os demais eixos, os materiais das aulas práticas deverão ser solicitados ao DAP e à DIREN, os quais serão encaminhados para Setor de contratos e orçamentos.

#### 2.4. Partes Interessadas

**Patrocinador:** Direção de Ensino e Direção Geral do IFCE *Campus* Limoeiro do Norte.

**Gerente do projeto:** Diretora de Ensino do IFCE *Campus* Limoeiro do Norte, Profa. Dra. Mayara Salgado Silva.

**Equipe do projeto:** Não se aplica

**Usuários finais ou Público Alvo:** Discentes do IFCE *Campus* Limoeiro do Norte.

**Outras partes envolvidas:** Não se aplica

#### 3. Entregas previstas do projeto

Materiais de aulas práticas entregues em tempo hábil;

Aulas práticas acontecendo no período previsto.

#### 4. ORÇAMENTO DO PROJETO

R\$ 100.000,00

#### 5. DURAÇÃO

Janeiro e 2025 a Janeiro de 2026

#### 6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras

Atraso na entrega dos materiais por parte das empresas parceiras	Problemas logísticos ou de fornecimento por parte dos fornecedores locais	Média	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estabelecer cláusulas contratuais com prazos e penalidades;</li> <li>- Manter um cronograma de solicitações bem definido;</li> <li>- Ter fornecedores alternativos mapeados.</li> </ul>
Descontinuidade do fornecimento por falhas no repasse ou execução do orçamento	Burocracia no processo de aquisição ou execução financeira; falhas na liberação de recursos	Médio	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antecipar o planejamento de compras e requisições;</li> <li>- Acompanhar de perto a execução orçamentária com o setor responsável;</li> <li>- Manter comunicação contínua com o setor financeiro.</li> </ul>
Inadequação ou insuficiência dos materiais fornecidos para a realização das aulas práticas	Falta de especificações claras na contratação; comunicação falha entre docentes e fornecedores	Médio	Médio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar reuniões entre professores e setor de compras para definição de especificações técnicas;</li> <li>- Implementar processo de avaliação dos materiais recebidos.</li> </ul>

**Mayara Salgado Silva**

**Assinatura do Patrocinador do Projeto**

**Hyngrid Ranielle de Oliveira Gonsalves Assinatura do Gerente do Projeto**



Documento assinado eletronicamente por **Mayara Salgado Silva, Diretor(a) de Ensino**, em 13/06/2025, às 09:52, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Hyngrid Ranielle de Oliveira Gonsalves, Coordenador(a) do Curso Técnico em Panificação**, em 13/06/2025, às 11:12, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **6746015** e o código CRC **6EAE8214**.

---