



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rod. Iguatu Varzea Alegre, km 05 s/n KM 05 - Bairro Vila Cajazeiras - CEP 63500-000 - Iguatu - CE - www.ifce.edu.br

PROJETO

Processo: 23266.002787/2025-95

Interessado: Diretoria de Ensino - Campus Iguatu

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO-TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Implantação de monitoria no IFCE – Campus de Iguatu

Campus: Iguatu

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

A monitoria é uma ação institucional cuja finalidade é contribuir com a recuperação da aprendizagem dos estudantes matriculados nos cursos técnicos e de graduação ofertados na forma presencial pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

O projeto de monitoria visa favorecer a melhoria do processo de ensino e aprendizagem nos componentes curriculares contemplados, dá suporte ao professor orientador no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas, propicia ao estudante monitor maior aprofundamento sobre o componente curricular em que exerce a monitoria, contribuindo para uma aprendizagem mútua, colaborativa e para uma formação científica, técnica e cidadã do estudante monitor.

Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

T3–Eficiência acadêmica

Escopo do projeto

Elevação do nível de eficiência acadêmica dos estudantes dos cursos técnicos e de graduação do IFCE-Campus Iguatu.

Partes Interessadas

Patrocinador: Diretoria de ensino

Gerente do projeto: Márcia Leyla de Freitas Macêdo Felipe

Equipe do projeto: Nunes, Wiron, Márcia, Wagnôlia e Silvelena.

Usuários finais ou Público Alvo: Estudantes do Ensino Médio e das graduações do IFCE-Campus Iguatu.

Outras partes envolvidas: Professores, Assistentes de Aluno, CCA,CTP e Coordenação de cursos.

Entregas previstas do projeto

Seleção dos projetos apresentados por professores interessados em atuar como orientadores, em seguida haverá seleção dos monitores com regras previstas em editais. O tempo estipulado para a execução é de quatro meses (agosto a novembro de 2025).

4.Orçamento do Projeto	
Contratação de bolsistas:10 bolsas de R\$ 700,00 durante 4 meses	28.000,00
Material de expediente:	200,00
Total:	28.200,00
5. Duração	
Início:5 de maio de 2025 Previsão do término: 22 de dezembro de 2025	
6.Análise de risco	

Riscos	Causas	Probabilidade (alta,médiaou baixa)	Impacto (alto, médiooubaixo)	Ações mitigadoras
Indisponibilidade orçamentária	Contingenciamento	Médio	Alto	Modificaradata de excursão

Assinatura do patrocinador do projeto

Assinatura do gerente do projeto



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Leyla de Freitas Macedo Felipe, Diretor(a) de Ensino**, em 13/06/2025, às 19:14, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Denise Josino Soares, Coordenadora do curso Técnico em Nutrição e Dietética**, em 16/06/2025, às 07:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **7538217** e o código CRC **B3ACE643**.