



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rod. Iguatu Varzea Alegre, km 05 s/n , - Bairro Vila Cajazeiras - CEP 63500-000 - Iguatu - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Incentivo ao desenvolvimento e formalização de Projetos de Pesquisa e Inovação

Campus: Iguatu

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

A pesquisa e a inovação desempenham papéis fundamentais no fortalecimento institucional e na promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e social. No contexto do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o projeto Incentivo ao desenvolvimento e formalização de Projetos de Pesquisa e Inovação, ao proporcionar suporte técnico, capacitação e orientação aos pesquisadores, visa fomentar uma cultura organizacional voltada para a execução de projetos de pesquisa aplicada e inovação de forma a não apenas ampliar a quantidade e qualidade, mas também assegurar que elas estejam formalmente institucionalizadas e registradas.

A formalização adequada dos projetos de pesquisa e inovação contribui diretamente para a captação de recursos externos, para o fortalecimento de parcerias institucionais, para a visibilidade da produção acadêmica e científica além de promover a qualificação dos servidores, com vistas ao atendimento das metas estabelecidas no PDI. Dessa forma, o incentivo à formalização dos projetos não só organiza e qualifica as ações de pesquisa, mas também amplia o impacto institucional junto à comunidade e ao setor produtivo.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028 - Qual objetivo estratégico possui relação direta com o projeto?

() OE-16 Fortalecer as atividades de pesquisa, priorizando a captação de recursos, a colaboração interdisciplinar e intercampi e ampliando as parcerias com setores da indústria, governo e sociedade.

2.3. Escopo do projeto

- O escopo do projeto é pautado na realização de encontros formativos voltados aos servidores, com o objetivo de capacitá-los quanto aos procedimentos, normas e boas práticas relacionadas à formalização de projetos de pesquisa e inovação. Esses encontros abordarão as formas de registro institucional das ações de pesquisa e parcerias, submissão de projetos ao comitê de ética, tipos e formas de registro de propriedade intelectual bem como a abordagem de outros temas

relevantes à elaboração de projetos.

Ao longo da execução do projeto, pretende-se promover um ambiente de troca de experiências e de construção coletiva de conhecimento, estimulando o engajamento dos servidores nas atividades de pesquisa e inovação de forma qualificada e alinhada às diretrizes institucionais. Com isso, o projeto visa não apenas esclarecer dúvidas e uniformizar procedimentos, mas também fortalecer a cultura de pesquisa, contribuindo para o aumento da quantidade e da qualidade dos projetos formalizados e submetidos aos diversos editais internos e externos, contribuindo, ainda, para o aumento da participação de servidores estudantes e sociedade nas ações.

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Direção Geral

Gerente do projeto: Carlos Newdmar Vieira Fernandes

Equipe do projeto: Alexandre Reuber Almeida da Silva

Usuários finais ou Público Alvo: Servidores, estudantes e sociedade.

Outras partes envolvidas: Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Comitê de Ética em Pesquisa e Polo de Inovação.

3. Entregas previstas do projeto

Realização de Encontros Formativos:

Concretização das capacitações presenciais ou virtuais, com registro de participantes, temas abordados e carga horária cumprida.

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

As despesas do projeto dizem respeito ao deslocamento de palestrantes para participação de encontros presenciais, sendo relacionadas a transporte e diárias para os mesmos.

Valor estimado: R\$ 3.000,00

Fonte de recurso: Dotação orçamentária institucional.

5. DURAÇÃO

O Projeto será executado no período de agosto de 2025 a junho de 2026.

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Dificuldade de alinhamento com os palestrantes para agendamento de datas presenciais dos encontros.	Incompatibilidade de agenda	Média	Alto	Buscar agendar os encontros com antecedência para que seja possível o alinhamento das datas.
Restrição orçamentária que impossibilite o transporte e disponibilização de diárias aos palestrantes para encontros presenciais.	Bloqueios orçamentários Dotação orçamentária insuficiente	Média	Alto	Alinhamento com antecedência junto a gestão do campus.
Baixa adesão pelos servidores	Incompatibilidade de agenda Desmotivação	Média	Alto	Buscar agendar os encontros com antecedência para que seja possível o planejamento de participação pelos servidores. Realizar mobilização individualizada com os servidores.

Assinatura do Patrocinador do Projeto

Francisco Héber da Silva
Diretor Geral
IFCE *Campus* Iguatu

Assinatura do Gerente do Projeto

Carlos Newdmar Vieira Fernandes
Chefe do Departamento de Pesquisa, Extensão e Produção
IFCE *Campus* Iguatu



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Newdmar Vieira Fernandes, Chefe do Departamento de Pesquisa, Extensão e Produção**, em 12/06/2025, às 17:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Heber da Silva, Diretor(a) Geral do Campus Iguatu**, em 13/06/2025, às 17:00, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **7532609** e o código CRC **B902BBA9**.