

Cronograma de Atividades 2025

Mapeamento de desafios e propostas de soluções à produção científica no IFCE campus Ubajara

Etapa	Descrição da Atividade	Período Estimado	Responsável
1	Mapeamento das principais dificuldades percebidas pelos servidores	28/07 a 15/08	Coordenação do projeto
2	Levantamento das publicações acadêmicas dos últimos três anos	28/07 a 15/08	Equipe técnica / biblioteca
3	Elaboração do relatório descritivo das publicações acadêmicas	19/08 a 20/09	Coordenação do projeto
4	Elaboração do mapa com os principais obstáculos identificados	19/08 a 20/09	Coordenação do projeto
5	Divulgação do relatório para a comunidade acadêmica do IFCE <i>campus</i> Ubajara	30/09	Comunicação interna
6	Apresentação do mapa à Direção Geral e à Pró-Reitoria de Pesquisa	06/10	Coordenação do projeto
7	Entrega final do relatório com propostas à Direção Geral e à Pró-Reitoria	31/10	Coordenação do projeto