



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
Rua Jorge Dumar, 1703 , - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

### 1. INFORMAÇÕES INICIAIS

**Título do Projeto:** Organização e Estruturação das Ações do Comitê Olímpico do IFCE Campus Maracanaú

**Campus:** Campus Maracanaú

### 2. APRESENTAÇÃO

#### 2.1. Justificativa do Projeto

O Comitê Olímpico do IFCE Campus Maracanaú já se encontra instituído e em funcionamento, conforme normativas internas do IFCE.

Entretanto, as ações vêm ocorrendo de forma descentralizada, sem planejamento anual consolidado, metas formalmente estabelecidas, indicadores definidos ou integração sistemática ao calendário acadêmico.

O presente projeto não cria o Comitê, mas estabelece diretrizes estratégicas para organizar, estruturar, monitorar e consolidar suas ações, garantindo governança, continuidade institucional e alinhamento com o PDI 2024-2028.

**2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028** - Qual objetivo estratégico possui relação direta com o projeto?

- OE-1 Aperfeiçoar o acompanhamento de egressos visando à realimentação dos currículos dos cursos ofertados.
- OE-2 Fortalecer os programas de apoio ao discente a fim de melhorar a permanência e o êxito dos estudantes.
- OE-3 Ampliar e fortalecer os programas de capacitação, consultoria técnica e divulgação científica oferecidos pelo IFCE, a fim de atender às necessidades da comunidade local e regional.
- OE-4 Expandir as parcerias estratégicas com organizações públicas e privadas para ampliar as oportunidades de inserção no mundo do trabalho.
- OE-5 Implementar programas de integração entre o IFCE e diversos agentes do mundo do trabalho, contemplando o fomento à Economia Criativa, Gestão Social e Economia Solidária.
- OE-6 Consolidar os programas de assistência estudantil para promover o bem-estar e a inclusão dos estudantes.
- OE-7 Fortalecer a internacionalização do IFCE, proporcionando um ambiente acadêmico enriquecido pela diversidade cultural, troca de conhecimentos e oportunidades de colaboração global.
- OE-8 Expandir e fortalecer programas culturais que promovam a diversidade artística, reforçando a infraestrutura e a modernização dos equipamentos voltados a eventos.
- OE-9 Desenvolver currículos atentos às necessidades específicas do público

- trabalhador, adequando a periodicidade de oferta, turnos e peculiaridades locais.
- ( ) OE-10 Elevar a taxa de ocupação das vagas ofertadas, maximizando a utilização dos recursos disponíveis e atraindo um número maior de candidatos nos processos seletivos.
- ( ) OE-11 Alinhar a oferta de vagas às exigências legais estabelecidas, garantindo a disponibilidade adequada de vagas para os cursos técnicos, licenciaturas e PROEJA.
- ( X ) OE-12 Maximizar o desempenho nas avaliações dos cursos superiores (graduação e pós-graduação).
- ( ) OE-13 Promover a verticalização acadêmica, estabelecendo conexões eficazes e sinérgicas entre os cursos técnicos, graduação e pós-graduação.
- ( ) OE-14 Aperfeiçoar os macroprocessos gerenciais e de suporte com o foco na melhoria da qualidade dos serviços educacionais.
- ( ) OE-15 Aperfeiçoar o fluxo processual que envolve a formalização de parceria entre o IFCE e um parceiro externo.
- ( ) OE-16 Fortalecer as atividades de pesquisa, priorizando a captação de recursos, a colaboração interdisciplinar e intercampi e ampliando as parcerias com setores da indústria, governo e sociedade.
- ( ) OE-17 Integrar a extensão de forma efetiva aos currículos acadêmicos, com o propósito de capacitar os estudantes para aplicar o conhecimento em benefício da comunidade.
- ( ) OE-18 Implementar melhorias contínuas nos processos de trabalho relacionados à extensão acadêmica do IFCE.
- ( ) OE-19 Estabelecer um ecossistema que apoie a realização de eventos de empreendedorismo e inovação, favoreça a geração de ideias e promova o funcionamento eficaz de incubadoras de empresas.
- ( ) OE-20 Estabelecer uma cultura institucional de inclusão, diversidade e acessibilidade no ambiente educacional do IFCE.
- ( ) OE-21 Implementar soluções sustentáveis em todas as operações institucionais, visando à redução do impacto ambiental e ao uso eficiente dos recursos naturais.
- ( ) OE-22 Aprimorar os processos de gestão institucional, promovendo transparência, prestação de contas, compliance e integridade.
- ( ) OE-23 Fomentar o desenvolvimento contínuo dos servidores, aprimorando as suas competências e habilidades.
- ( X ) OE-24 Estimular os servidores e alunos a explorarem novas ideias e práticas inovadoras, bem como desenvolverem soluções que contribuam para a qualidade das atividades acadêmicas e administrativas.
- ( ) OE-25 Aprimorar a alocação de recursos e ampliar a diversificação de receitas.

### **2.3. Escopo do projeto**

- Planejamento anual;
- Definição de metas e indicadores;
- Organização de inscrições;
- Grupos preparatórios;
- Coordenação de aplicação de provas
- Monitoramento de resultados e elaboração de relatórios.

### **2.4. Partes Interessadas**

**Patrocinador: Rossana Barros Silveira** (Direção Geral)

**Gerente do projeto:** Luis José Silveira de Sousa (Diretor DEPPI)

**Equipe do projeto:** Docentes orientadores; servidores colaboradores; coordenações de curso; setores acadêmicos; bolsistas e monitores.

**Usuários finais ou Público Alvo:** Estudantes do IFCE Campus Maracanaú.

**Outras partes envolvidas:** Direção Geral; DEPPI; Direção de Ensino; PRPI; PROEN; Comitê Olímpico Institucional do IFCE; instituições promotoras de olimpíadas; universidades parceiras; MEC; apoiadores externos.

### **3. Entregas previstas do projeto**

[Corresponde ao produto ou serviço disponibilizado com a conclusão do projeto]

- Plano Anual de Olimpíadas;
- Calendário institucional consolidado;
- Banco histórico de resultados;
- Relatório anual de desempenho;
- Documento avaliativo final da vigência.

### **4. ORÇAMENTO DO PROJETO**

[Previsão de despesas do projeto e a fonte dos recursos. É importante prever valores]

Material didático e impressão: R\$ 1.000,00 anuais.

Apoio logístico eventual (auxílio acadêmico): R\$ 18.000,00 anuais.

Fonte: orçamento próprio do campus conforme disponibilidade, apoio da Reitoria (edital PRPI).

### **5. DURAÇÃO**

[Previsão de período de duração do projeto dentro do PDI 2024-2028. É necessário informar o início e a data prevista de conclusão]

Início: Março de 2026.

Conclusão: Dezembro de 2028.

### **6. ANÁLISE DE RISCO**

<b>Riscos</b>	<b>Causas</b>	<b>Probabilidade (Alta, média ou baixa)</b>	<b>Impacto (Alta, média ou baixa)</b>	<b>Ações mitigadoras</b>
Baixa adesão discente	Divulgação insuficiente ou conflitos com calendário acadêmico	Média	Média	Divulgação antecipada e integração formal ao calendário institucional
Sobrecarga docente	Acúmulo de atividades acadêmicas	Média	Média	Distribuição das responsabilidades por áreas e planejamento prévio
Descontinuidade institucional	Mudanças de gestão ou ausência de formalização	Baixa	Alta	Formalização via TAP, portaria e acompanhamento anual pelo DEPP/Coordenação do COI local/Direção Geral

### **Assinatura do Patrocinador do Projeto**

### **Assinatura do Gerente do Projeto**



Documento assinado eletronicamente por **Luis Jose Silveira de Sousa, Chefe do Departamento de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação**, em 08/06/2026, às 18:00, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rossana Barros Silveira, Diretor Geral do Campus Maracanaú**, em 09/06/2026, às 11:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **8495975** e o código CRC **A72587EC**.