



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ  
Rua Jorge Dumar, 1703 , - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

### 1. INFORMAÇÕES INICIAIS

**Título do Projeto:** Semana de Integração Científica – SIC IFCE Campus Maracanaú

**Campus:** Maracanaú

### 2. APRESENTAÇÃO

#### 2.1. Justificativa do Projeto

[Explicação detalhada sobre por que o projeto é necessário e seus benefícios esperados]

A Semana de Integração Científica (SIC) do IFCE Campus Maracanaú constitui-se como o principal evento institucional de integração entre ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo, cultura e pós-graduação do campus, reunindo anualmente estudantes, servidores, pesquisadores, escolas públicas, instituições parceiras e comunidade externa.

A SIC consolidou-se ao longo dos anos como espaço estratégico de socialização do conhecimento científico e tecnológico produzido no IFCE, promovendo o protagonismo estudantil, a interdisciplinaridade, a popularização da ciência e a articulação entre academia e sociedade. O evento integra ações acadêmicas, científicas, culturais e extensionistas desenvolvidas pelos diversos cursos, núcleos e projetos institucionais do campus.

A estrutura da SIC contempla eventos e ações vinculados às diferentes áreas acadêmicas e estratégicas do campus, incluindo semanas temáticas, mostras científicas, oficinas, palestras, feiras, ações inclusivas, apresentações culturais e atividades de extensão junto à comunidade externa.

Além de sua relevância acadêmica, a SIC fortalece o papel institucional do IFCE Campus Maracanaú como agente de transformação social e desenvolvimento regional, ampliando a aproximação com escolas públicas, órgãos governamentais, setor produtivo, organizações sociais e comunidade em geral.

A institucionalização da SIC como Projeto Estratégico permitirá:

- fortalecer sua governança e planejamento contínuo;
- ampliar a integração entre os diferentes eventos e ações do campus;
- consolidar indicadores institucionais permanentes;
- potencializar a captação de recursos externos;
- fortalecer a divulgação científica e tecnológica;

- ampliar a participação estudantil e comunitária;
- garantir continuidade institucional independentemente de mudanças de gestão.

## **2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028 - Qual objetivo estratégico possui relação direta com o projeto?**

- OE-1 Aperfeiçoar o acompanhamento de egressos visando à realimentação dos currículos dos cursos ofertados.
- OE-2 Fortalecer os programas de apoio ao discente a fim de melhorar a permanência e o êxito dos estudantes.
- OE-3 Ampliar e fortalecer os programas de capacitação, consultoria técnica e divulgação científica oferecidos pelo IFCE, a fim de atender às necessidades da comunidade local e regional.
- OE-4 Expandir as parcerias estratégicas com organizações públicas e privadas para ampliar as oportunidades de inserção no mundo do trabalho.
- OE-5 Implementar programas de integração entre o IFCE e diversos agentes do mundo do trabalho, contemplando o fomento à Economia Criativa, Gestão Social e Economia Solidária.
- OE-6 Consolidar os programas de assistência estudantil para promover o bem-estar e a inclusão dos estudantes.
- OE-7 Fortalecer a internacionalização do IFCE, proporcionando um ambiente acadêmico enriquecido pela diversidade cultural, troca de conhecimentos e oportunidades de colaboração global.
- OE-8 Expandir e fortalecer programas culturais que promovam a diversidade artística, reforçando a infraestrutura e a modernização dos equipamentos voltados a eventos.
- OE-9 Desenvolver currículos atentos às necessidades específicas do público trabalhador, adequando a periodicidade de oferta, turnos e peculiaridades locais.
- OE-10 Elevar a taxa de ocupação das vagas ofertadas, maximizando a utilização dos recursos disponíveis e atraindo um número maior de candidatos nos processos seletivos.
- OE-11 Alinhar a oferta de vagas às exigências legais estabelecidas, garantindo a disponibilidade adequada de vagas para os cursos técnicos, licenciaturas e PROEJA.
- OE-12 Maximizar o desempenho nas avaliações dos cursos superiores (graduação e pós-graduação).
- OE-13 Promover a verticalização acadêmica, estabelecendo conexões eficazes e sinérgicas entre os cursos técnicos, graduação e pós-graduação.
- OE-14 Aperfeiçoar os macroprocessos gerenciais e de suporte com o foco na melhoria da qualidade dos serviços educacionais.
- OE-15 Aperfeiçoar o fluxo processual que envolve a formalização de parceria entre o IFCE e um parceiro externo.
- OE-16 Fortalecer as atividades de pesquisa, priorizando a captação de recursos, a colaboração interdisciplinar e intercampi e ampliando as parcerias com setores da indústria, governo e sociedade.
- OE-17 Integrar a extensão de forma efetiva aos currículos acadêmicos, com o propósito de capacitar os estudantes para aplicar o conhecimento em benefício da comunidade.
- OE-18 Implementar melhorias contínuas nos processos de trabalho relacionados à extensão acadêmica do IFCE.
- OE-19 Estabelecer um ecossistema que apoie a realização de eventos de empreendedorismo e inovação, favoreça a geração de ideias e promova o funcionamento eficaz de incubadoras de empresas.

- ( X ) OE-20 Estabelecer uma cultura institucional de inclusão, diversidade e acessibilidade no ambiente educacional do IFCE.
- ( ) OE-21 Implementar soluções sustentáveis em todas as operações institucionais, visando à redução do impacto ambiental e ao uso eficiente dos recursos naturais.
- ( ) OE-22 Aprimorar os processos de gestão institucional, promovendo transparência, prestação de contas, compliance e integridade.
- ( ) OE-23 Fomentar o desenvolvimento contínuo dos servidores, aprimorando as suas competências e habilidades.
- ( X ) OE-24 Estimular os servidores e alunos a explorarem novas ideias e práticas inovadoras, bem como desenvolverem soluções que contribuam para a qualidade das atividades acadêmicas e administrativas.
- ( ) OE-25 Aprimorar a alocação de recursos e ampliar a diversificação de receitas.

### 2.3. Escopo do projeto

- [Descrição dos limites do projeto, incluindo o que será entregue e o que não será. Isso ajuda a evitar expectativas irreais e mudanças não planejadas durante o projeto]
- Planejamento e coordenação anual da Semana de Integração Científica;
- Integração dos eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos, culturais e extensionistas vinculados à SIC;
- Organização de palestras, oficinas, minicursos, feiras, mostras, apresentações culturais e ações extensionistas;
- Mobilização de escolas públicas, instituições parceiras e comunidade externa;
- Captação de recursos externos para realização do evento;
- Produção de materiais gráficos e divulgação institucional;
- Produção de relatórios e indicadores institucionais;
- Desenvolvimento de ações inclusivas e acessíveis;
- Articulação com projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação.

Não inclui:

- Execução permanente de projetos específicos independentes da programação anual da SIC;
- Construção de infraestrutura física permanente;
- Financiamento individual contínuo de projetos participantes.

### 2.4. Partes Interessadas

**Patrocinador:** [Responsável por estabelecimento dos objetivos e escopo do projeto, além de alocação de recursos humanos e materiais necessários ao projeto] Direção Geral do IFCE Campus Maracanaú

**Gerente do projeto:** [Responsável pelo planejamento, organização e execução do projeto] Luis José Silveira de Sousa

**Equipe do projeto:** [Facultativo. Indicar quais servidores integrarão a equipe do projeto] DEPPI; comissões organizadoras da SIC; coordenações de cursos; servidores docentes e técnicos administrativos; bolsistas; monitores; equipes de comunicação e apoio logístico.

**Usuários finais ou Público Alvo:** [Quem se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, os produtos ou serviços do projeto] Estudantes do IFCE Campus Maracanaú; estudantes da rede pública; servidores; pesquisadores; comunidade

externa; escolas parceiras; instituições públicas e privadas.

**Outras partes envolvidas:** [Indivíduos, grupos ou organizações que têm um interesse direto ou indireto em um projeto. Exemplo: Mec, Deputados, Setec, Fornecedores...] Direção Geral; DEPPI; Direção de Ensino; PRPI; PROEXT; PROEN; Prefeitura Municipal de Maracanaú; escolas públicas; empresas parceiras; organizações sociais; agências de fomento; instituições de ensino e pesquisa.

### **3. Entregas previstas do projeto**

[Corresponde ao produto ou serviço disponibilizado com a conclusão do projeto]

- Realização anual da Semana de Integração Científica;
- Programação integrada de eventos acadêmicos e científicos;
- Relatórios anuais de execução e indicadores;
- Ampliação da participação estudantil e comunitária;
- Captação de recursos externos;
- Produção de materiais institucionais e científicos;
- Fortalecimento das ações de divulgação científica;
- Consolidação de banco histórico de dados e registros da SIC;
- Ampliação das parcerias institucionais.

### **4. ORÇAMENTO DO PROJETO**

[Previsão de despesas do projeto e a fonte dos recursos. É importante prever valores]

Recursos previstos para:

- Infraestrutura de eventos;
- Materiais gráficos e divulgação;
- Transporte e apoio logístico;
- Oficinas, palestras e atividades culturais;
- Serviços de acessibilidade;
- Apoio a atividades extensionistas e científicas;
- Contratações eventuais e apoio operacional.

Fontes de recursos:

- Orçamento institucional;
- Editais públicos;
- Emendas parlamentares;
- Agências de fomento;
- Parcerias institucionais;
- Apoio de fundações e empresas parceiras.

Valor estimado: R\$ 20.000,00

### **5. DURAÇÃO**

Previsão de período de duração do projeto dentro do PDI 2024-2028. É necessário informar o início e a data prevista de conclusão]

Início: Maio/2026

Término previsto: Dezembro/2028

## 6. ANÁLISE DE RISCO

<b>Riscos</b>	<b>Causas</b>	<b>Probabilidade (Alta, média ou baixa)</b>	<b>Impacto (Alta, média ou baixa)</b>	<b>Ações mitigadoras</b>
Exemplo: Atrasos de execução das etapas	Exemplo: Dificuldades com as fontes de dados para as variáveis e indicadores	Média	Alto	Exemplo: Interação contínua com as áreas envolvidas e com a equipe do projeto.
Baixa participação de público externo	Divulgação insuficiente ou dificuldades logísticas	Média	Médio	Ampliação das estratégias de comunicação e articulação antecipada com escolas e parceiros.
Insuficiência de recursos financeiros	Limitações orçamentárias e baixa captação externa	Média	Alto	Planejamento antecipado, submissão a editais e fortalecimento de parcerias institucionais.
Sobrecarga das equipes organizadoras	Acúmulo de atividades institucionais	Alta	Médio	Formação de comissões permanentes e divisão de responsabilidades.
Descontinuidade institucional	Mudanças administrativas e ausência de formalização estratégica	Baixa	Alto	Institucionalização da SIC como projeto estratégico permanente e manutenção de registros e indicadores institucionais.

**Assinatura do Patrocinador do Projeto**

## Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Luis Jose Silveira de Sousa, Chefe do Departamento de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação**, em 08/06/2026, às 12:52, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rossana Barros Silveira, Diretor Geral do Campus Maracanaú**, em 09/06/2026, às 19:32, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **8781893** e o código CRC **448DA5A2**.