



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Av. Parque Central, S/N , - Bairro Distrito Industrial I - CEP 61939-140 - Maracanaú - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Ampliação da Educação à Distância e Estruturação do NTEaD no IFCE Campus Maracanaú.

Campus: Maracanaú

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

A ampliação das oportunidades de Educação a Distância e a estruturação do NTEaD no IFCE Campus Maracanaú justificam-se pela necessidade de fortalecer o uso de tecnologias educacionais, ampliar as possibilidades de acesso ao ensino e oferecer suporte técnico-pedagógico aos docentes e técnicos envolvidos na criação de conteúdos digitais e na utilização de metodologias mediadas por tecnologia.

O projeto tem como objetivo consolidar, no âmbito do Campus Maracanaú, uma estrutura institucional capaz de apoiar a oferta de cursos, disciplinas, oficinas e atividades formativas na modalidade EaD ou com uso de recursos digitais, considerando as demandas dos estudantes, as especificidades dos cursos ofertados e o potencial de cada área de ensino.

A estruturação do NTEaD — Núcleo de Tecnologias Educacionais e Educação a Distância — permitirá ao campus organizar de forma mais sistemática as ações relacionadas à Educação a Distância, à produção de materiais digitais, ao apoio aos docentes, à orientação dos estudantes e ao uso de ambientes virtuais de aprendizagem, fortalecendo a qualidade das práticas pedagógicas.

Além disso, a implantação do projeto contribuirá para o desenvolvimento de habilidades tecnológicas, empreendedoras e socioemocionais, por meio da oferta de cursos, oficinas e ações formativas articuladas com os setores acadêmicos, administrativos e tecnológicos do campus.

Dessa forma, o projeto representa uma ação estratégica para a modernização das práticas educacionais, a ampliação da oferta formativa, a inclusão digital dos estudantes e o fortalecimento da capacidade institucional do IFCE Campus Maracanaú em planejar, executar, acompanhar e avaliar ações educacionais mediadas por tecnologias digitais.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028 - Qual objetivo estratégico possui relação direta com o projeto?

() OE-1 Aperfeiçoar o acompanhamento de egressos visando à realimentação dos currículos dos cursos ofertados.

- () OE-2 Fortalecer os programas de apoio ao discente a fim de melhorar a permanência e o êxito dos estudantes.
- () OE-3 Ampliar e fortalecer os programas de capacitação, consultoria técnica e divulgação científica oferecidos pelo IFCE, a fim de atender às necessidades da comunidade local e regional.
- () OE-4 Expandir as parcerias estratégicas com organizações públicas e privadas para ampliar as oportunidades de inserção no mundo do trabalho.
- () OE-5 Implementar programas de integração entre o IFCE e diversos agentes do mundo do trabalho, contemplando o fomento à Economia Criativa, Gestão Social e Economia Solidária.
- () OE-6 Consolidar os programas de assistência estudantil para promover o bem-estar e a inclusão dos estudantes.
- () OE-7 Fortalecer a internacionalização do IFCE, proporcionando um ambiente acadêmico enriquecido pela diversidade cultural, troca de conhecimentos e oportunidades de colaboração global.
- () OE-8 Expandir e fortalecer programas culturais que promovam a diversidade artística, reforçando a infraestrutura e a modernização dos equipamentos voltados a eventos.
- (x) OE-9 Desenvolver currículos atentos às necessidades específicas do público trabalhador, adequando a periodicidade de oferta, turnos e peculiaridades locais.
- (x) OE-10 Elevar a taxa de ocupação das vagas ofertadas, maximizando a utilização dos recursos disponíveis e atraindo um número maior de candidatos nos processos seletivos.
- () OE-11 Alinhar a oferta de vagas às exigências legais estabelecidas, garantindo a disponibilidade adequada de vagas para os cursos técnicos, licenciaturas e PROEJA.
- () OE-12 Maximizar o desempenho nas avaliações dos cursos superiores (graduação e pós-graduação).
- () OE-13 Promover a verticalização acadêmica, estabelecendo conexões eficazes e sinérgicas entre os cursos técnicos, graduação e pós-graduação.
- () OE-14 Aperfeiçoar os macroprocessos gerenciais e de suporte com o foco na melhoria da qualidade dos serviços educacionais.
- () OE-15 Aperfeiçoar o fluxo processual que envolve a formalização de parceria entre o IFCE e um parceiro externo.
- () OE-16 Fortalecer as atividades de pesquisa, priorizando a captação de recursos, a colaboração interdisciplinar e intercâmbio e ampliando as parcerias com setores da indústria, governo e sociedade.
- () OE-17 Integrar a extensão de forma efetiva aos currículos acadêmicos, com o propósito de capacitar os estudantes para aplicar o conhecimento em benefício da comunidade.
- () OE-18 Implementar melhorias contínuas nos processos de trabalho relacionados à extensão acadêmica do IFCE.
- () OE-19 Estabelecer um ecossistema que apoie a realização de eventos de empreendedorismo e inovação, favoreça a geração de ideias e promova o funcionamento eficaz de incubadoras de empresas.
- () OE-20 Estabelecer uma cultura institucional de inclusão, diversidade e acessibilidade no ambiente educacional do IFCE.
- () OE-21 Implementar soluções sustentáveis em todas as operações institucionais, visando à redução do impacto ambiental e ao uso eficiente dos recursos naturais.
- () OE-22 Aprimorar os processos de gestão institucional, promovendo transparência, prestação de contas, compliance e integridade.
- () OE-23 Fomentar o desenvolvimento contínuo dos servidores, aprimorando as suas competências e habilidades.
- (x) OE-24 Estimular os servidores e alunos a explorarem novas ideias e práticas inovadoras, bem como desenvolverem soluções que contribuam para a qualidade das

atividades acadêmicas e administrativas.

() OE-25 Aprimorar a alocação de recursos e ampliar a diversificação de receitas.

2.3. Escopo do projeto

- O projeto contempla a ampliação das oportunidades de Educação a Distância no IFCE Campus Maracanaú e a estruturação do NTEaD — Núcleo de Tecnologias Educacionais e Educação a Distância, com foco no suporte técnico e pedagógico aos docentes, na criação de conteúdos digitais, na utilização de tecnologias educacionais e no apoio à oferta de cursos, disciplinas, oficinas e ações formativas mediadas por recursos digitais.

Estão incluídas no escopo do projeto as seguintes ações: diagnóstico das demandas de EaD no campus; articulação com o Centro de Referência em Educação a Distância; estruturação do NTEaD; formação de equipe de apoio; capacitação de servidores para uso de tecnologias educacionais; apoio à criação de conteúdos digitais; estímulo à oferta de cursos e disciplinas na modalidade EaD; desenvolvimento de oficinas e cursos voltados ao uso de tecnologias digitais; e acompanhamento das ações implementadas.

Não fazem parte do escopo deste projeto a implantação imediata de novos cursos sem observância dos fluxos institucionais, a contratação permanente de pessoal exclusivo para o núcleo, a aquisição de equipamentos sem disponibilidade orçamentária, nem a oferta de cursos ou disciplinas em EaD sem a devida análise pedagógica, técnica, normativa e institucional.

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Professora Rossana Barros Silveira, Diretora-Geral do IFCE Campus Maracanaú, responsável pelo apoio institucional, definição das diretrizes gerais do projeto, articulação com os setores envolvidos e viabilização dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários, conforme disponibilidade orçamentária e prioridades institucionais.

Gerente do projeto: Erika da Justa Rocha Teixeira, responsável pelo planejamento, organização, acompanhamento e monitoramento das ações previstas, bem como pela articulação entre os setores envolvidos e pelo registro das etapas e subtarefas no sistema Gestão IFCE.

Equipe do projeto: Representantes da Direção-Geral, Diretoria de Ensino, Coordenações de Curso, Setor de Tecnologia da Informação, Coordenação de Extensão, Comunicação Social, docentes com experiência em EaD ou tecnologias educacionais, técnicos-administrativos envolvidos no apoio acadêmico e demais servidores designados conforme necessidade.

Usuários finais ou Público Alvo: Estudantes dos cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação do IFCE Campus Maracanaú; servidores docentes e técnico-administrativos; comunidade externa interessada em cursos e ações formativas a distância; trabalhadores que necessitem de formação flexível; e potenciais estudantes que possam ser alcançados por meio da ampliação da oferta em EaD.

Outras partes envolvidas: Reitoria do IFCE; Centro de Referência em Educação a Distância; Pró-Reitoria de Ensino; Pró-Reitoria de Extensão; Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Diretoria de Tecnologia da Informação; instituições parceiras; empresas; agentes econômicos locais; fornecedores de equipamentos e soluções tecnológicas; e demais organizações que possam contribuir para o

fortalecimento da EaD.

3. Entregas previstas do projeto

- Diagnóstico das demandas e possibilidades de ampliação da Educação a Distância no Campus Maracanaú;
- Estruturação do NTEaD — Núcleo de Tecnologias Educacionais e Educação a Distância;
- Articulação com o Centro de Referência em Educação a Distância para suporte técnico e pedagógico;
- Formação de equipe de apoio técnico-pedagógico para atuação no NTEaD;
- Capacitação de docentes e técnicos para uso de tecnologias educacionais, metodologias digitais e criação de conteúdos digitais;
- Apoio à elaboração e organização de conteúdos digitais para cursos, disciplinas, oficinas e ações formativas;
- Ampliação gradual da oferta de cursos, oficinas, disciplinas ou atividades formativas mediadas por tecnologias digitais;
- Apoio à implementação de plataforma ou ambiente digital para qualificação, cursos e ações formativas, conforme viabilidade institucional;
- Relatórios periódicos de acompanhamento e avaliação das ações realizadas.

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

O projeto utilizará, prioritariamente, recursos orçamentários próprios do Campus Maracanaú, especialmente de custeio, podendo contar com apoio da Reitoria, Pró-Reitorias, Centro de Referência em Educação a Distância, editais institucionais, parcerias e eventuais emendas parlamentares.

Item	Valor Estimado
Capacitação de docentes e técnicos em EaD, tecnologias educacionais e produção de conteúdos digitais	R\$ 5.000,00
Aquisição de equipamentos de apoio à produção de conteúdos digitais, como câmera, microfone, iluminação, mesa digitalizadora e acessórios	R\$ 10.000,00
Materiais de apoio, divulgação e orientação sobre EaD e NTEaD	R\$ 2.000,00
Apoio técnico, softwares, licenças ou ferramentas digitais, conforme necessidade institucional	R\$ 5.000,00
Estruturação básica do espaço físico do NTEaD, com mobiliário e adequações simples	R\$ 8.000,00

Valor estimado total: R\$ 30.000,00.

A execução orçamentária dependerá da disponibilidade financeira do campus, da priorização das ações no planejamento institucional e da possibilidade de obtenção de apoio por meio de parcerias.

5. DURAÇÃO

O projeto terá duração prevista dentro do período de vigência do PDI

2024-2028.

Início previsto: 2º semestre de 2026.

Conclusão prevista: dezembro de 2028.

A implementação ocorrerá de forma gradual, iniciando com o diagnóstico das demandas de EaD, articulação com o Centro de Referência em Educação a Distância, estruturação do NTEaD, capacitação dos servidores, apoio à produção de conteúdos digitais, ampliação das ofertas formativas e avaliação periódica dos resultados.

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Baixa adesão de docentes às ações de EaD	Resistência ao uso de tecnologias, sobrecarga de trabalho ou pouca familiaridade com recursos digitais	Média	Alto	Realizar capacitações práticas, ofertar suporte técnico-pedagógico contínuo e divulgar experiências exitosas
Dificuldade de estruturação do NTEaD	Ausência de equipe definida, limitação de espaço físico ou falta de equipamentos específicos	Média	Alto	Formalizar equipe de apoio, articular parceria com o Centro de Referência em Educação a Distância e estruturar o núcleo de forma gradual.
Insuficiência orçamentária	Restrição de recursos de custeio ou ausência de dotação específica	Média	Médio	Priorizar ações de baixo custo, utilizar ferramentas institucionais disponíveis e buscar apoio da Reitoria, Pró-Reitorias, editais e parcerias.
Dificuldade na produção de conteúdos digitais	Falta de formação técnica, ausência de equipamentos ou pouco domínio das ferramentas digitais	Média	Alto	Promover oficinas de produção de conteúdos digitais, disponibilizar modelos, tutoriais e acompanhamento pela equipe do NTEaD.

Baixa participação dos estudantes em ações EaD	Falta de acesso digital, dificuldade de organização dos estudos ou pouca divulgação das oportunidades	Média	Médio	Fortalecer a divulgação, orientar os estudantes quanto ao uso das plataformas e propor atividades acessíveis e compatíveis com suas rotinas.
Problemas técnicos em plataformas e ferramentas digitais	Instabilidade de sistemas, limitações de internet ou suporte técnico insuficiente	Média	Alto	Envolver o Setor de Tecnologia da Informação desde o início, testar previamente as ferramentas e definir fluxo de suporte técnico.
Descontinuidade das ações	Mudanças de gestão, falta de institucionalização ou ausência de acompanhamento	Baixo	Alto	Vincular o projeto ao PDI 2024-2028, formalizar o NTEaD, registrar as ações e elaborar relatórios periódicos de acompanhamento.

ROSSANA BARROS SILVEIRA

Assinatura do Patrocinador do Projeto

ERIKA DA JUSTA TEIXEIRA ROCHA

Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Rossana Barros Silveira, Diretor-Geral do Campus Maracanaú**, em 29/07/2026, às 20:50, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erika da Justa Teixeira Rocha, Diretor(a) de Ensino**, em 05/08/2026, às 19:10, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9007585** e o código CRC **13AAA9B8**.