



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Jorge Dumar, 1703 , - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: Projeto Estratégico de Permanência e Êxito Estudantil.

Campus: Reitoria

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

A evasão e retenção discente no IFCE representam desafios críticos para a qualidade educacional e a gestão institucional. Baseado nos diagnósticos do Plano de Permanência e Êxito (2017-2024) e no PDI 2024-2028, este projeto visa fortalecer ações estratégicas de permanência e êxito estudantil, alinhando-se às metas institucionais de melhorar os indicadores de Conclusão, Evasão e Retenção Ciclo.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028

T3: Melhoria dos indicadores de eficiência acadêmica.

OE-2: Fortalecer os programas de apoio ao discente a fim de melhorar a permanência e o êxito dos estudantes.

RF-2: Fortalecer as políticas de acesso, permanência e êxito na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

2.3. Escopo do projeto

- Acompanhamento periódico do registro do planejamento das ações de incentivo à permanência e ao êxito discente no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino, por meio do sistema Gestão IFCE;
- Orientação dos profissionais sobre a importância do registro adequado e da divulgação das informações relacionadas às ações realizadas, juntamente com suas evidências.

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Diretoria de Administração Acadêmica.

Gerente do projeto: Cátia Micaela Barros Uchôa.

Equipe do projeto: Cátia Micaela Barros Uchôa e Joyce Carneiro de Oliveira.

Usuários finais ou Público Alvo: Discentes e Gestão do IFCE.

Outras partes envolvidas: Ministério da Educação (MEC); Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC).

3. Entregas previstas do projeto

- Relatórios anuais de desempenho e análise de indicadores;
- Divulgação dos resultados na comunidade acadêmica do IFCE via SEI.

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

Sem custos previstos.

5. DURAÇÃO

Início: Dezembro de 2024

Previsão de Conclusão: Dezembro de 2027.

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras
Baixa adesão às iniciativas	Falta de engajamento da comunidade acadêmica	Média	Alto	Promoção de campanhas de sensibilização.
Atrasos na execução	Limitação de pessoal	Alta	Alto	Priorização de ações-chaves, busca por apoio pontual de outras áreas, etc.

JOYCE CARNEIRO DE OLIVEIRA
Assinatura do Patrocinador do Projeto

CÁTIA MICAELA BARROS UCHÔA
Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Joyce Carneiro de Oliveira, Diretor(a) de Administração Acadêmica**, em 25/02/2025, às 11:31, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Catia Micaela Barros Uchoa, Coordenador (a) de Monitoramento Acadêmico e Permanência Estudantil**, em 26/02/2025, às 10:03, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6866217** e o código CRC **F52D1A5E**.

23255.008882/2024-41

6866217v4