



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rodovia Iguatu - Várzea Alegre, km 05 Vila Cajazeiras, - Bairro Vila Cajazeiras - CEP 63503-790 - Iguatu - CE -
www.ifce.edu.br

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO - TAP

1. INFORMAÇÕES INICIAIS

Título do Projeto: ICOME Sistema de Refeições

Campus: Iguatu

2. APRESENTAÇÃO

2.1. Justificativa do Projeto

O Refeitório do campus Iguatu necessita de um sistema que possibilite o processo de gerenciamento do serviço de alimentação, o qual seja um espaço para agendamento e cancelamento de refeições, bem como emita relatórios periódicos do consumo de refeições pelos estudantes. O objetivo é tornar a relação entre previsão e consumo de refeições por dias, semana e mês mais eficiente o que impacta positivamente tornando mais eficaz a alocação e execução de recursos nesse processo.

2.2. Alinhamento Estratégico com o PDI 2024-2028 - Qual objetivo estratégico possui relação direta com o projeto?

- ☐ OE-1 Aperfeiçoar o acompanhamento de egressos visando à realimentação dos currículos dos cursos ofertados.
- ☐ OE-2 Fortalecer os programas de apoio ao discente a fim de melhorar a permanência e o êxito dos estudantes.
- ☐ OE-3 Ampliar e fortalecer os programas de capacitação, consultoria técnica e divulgação científica oferecidos pelo IFCE, a fim de atender às necessidades da comunidade local e regional.
- ☐ OE-4 Expandir as parcerias estratégicas com organizações públicas e privadas para ampliar as oportunidades de inserção no mundo do trabalho.
- ☐ OE-5 Implementar programas de integração entre o IFCE e diversos agentes do mundo do trabalho, contemplando o fomento à Economia Criativa, Gestão Social e Economia Solidária.
- ☐ OE-6 Consolidar os programas de assistência estudantil para promover o bem-estar e a inclusão dos estudantes.
- ☐ OE-7 Fortalecer a internacionalização do IFCE, proporcionando um ambiente acadêmico enriquecido pela diversidade cultural, troca de conhecimentos e oportunidades de colaboração global.
- ☐ OE-8 Expandir e fortalecer programas culturais que promovam a diversidade artística, reforçando a infraestrutura e a modernização dos equipamentos voltados a eventos.
- ☐ OE-9 Desenvolver currículos atentos às necessidades específicas do público trabalhador, adequando a periodicidade de oferta, turnos e peculiaridades locais.
- ☐ OE-10 Elevar a taxa de ocupação das vagas ofertadas, maximizando a utilização

dos recursos disponíveis e atraindo um número maior de candidatos nos processos seletivos.

() OE-11 Alinhar a oferta de vagas às exigências legais estabelecidas, garantindo a disponibilidade adequada de vagas para os cursos técnicos, licenciaturas e PROEJA.

() OE-12 Maximizar o desempenho nas avaliações dos cursos superiores (graduação e pós-graduação).

() OE-13 Promover a verticalização acadêmica, estabelecendo conexões eficazes e sinérgicas entre os cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

(X) OE-14 Aperfeiçoar os macroprocessos gerenciais e de suporte com o foco na melhoria da qualidade dos serviços educacionais.

() OE-15 Aperfeiçoar o fluxo processual que envolve a formalização de parceria entre o IFCE e um parceiro externo.

() OE-16 Fortalecer as atividades de pesquisa, priorizando a captação de recursos, a colaboração interdisciplinar e intercampi e ampliando as parcerias com setores da indústria, governo e sociedade.

() OE-17 Integrar a extensão de forma efetiva aos currículos acadêmicos, com o propósito de capacitar os estudantes para aplicar o conhecimento em benefício da comunidade.

() OE-18 Implementar melhorias contínuas nos processos de trabalho relacionados à extensão acadêmica do IFCE.

() OE-19 Estabelecer um ecossistema que apoie a realização de eventos de empreendedorismo e inovação, favoreça a geração de ideias e promova o funcionamento eficaz de incubadoras de empresas.

() OE-20 Estabelecer uma cultura institucional de inclusão, diversidade e acessibilidade no ambiente educacional do IFCE.

() OE-21 Implementar soluções sustentáveis em todas as operações institucionais, visando à redução do impacto ambiental e ao uso eficiente dos recursos naturais.

() OE-22 Aprimorar os processos de gestão institucional, promovendo transparência, prestação de contas, compliance e integridade.

() OE-23 Fomentar o desenvolvimento contínuo dos servidores, aprimorando as suas competências e habilidades.

(X) OE-24 Estimular os servidores e alunos a explorarem novas ideias e práticas inovadoras, bem como desenvolverem soluções que contribuam para a qualidade das atividades acadêmicas e administrativas.

() OE-25 Aprimorar a alocação de recursos e ampliar a diversificação de receitas.

2.3. Escopo do projeto

O projeto visa a criação e implementação de um sistema de gerenciamento de refeições do Refeitório do IFCE campus Iguatu. O sistema possibilitará uma melhor eficiência e eficácia na relação entre previsão e consumo de refeições bem como a alocação de recursos para esse fim. Contará com os módulos voltados para administradores e aluno. Ao módulo administrador terão acesso os profissionais da assistência estudantil envolvidos diretamente no processo de gerenciamento de refeições: Nutricionista, coordenação de assistência estudantil e assistentes de alunos. Ao módulo aluno terão acesso os estudantes dos cursos técnicos integrados, técnicos subsequente e superiores que fazem uso do sistema de refeitório do campus.

O referido sistema será desenvolvido pelo setor de tecnologia da informação da unidade areias e será implementado no refeitório das duas unidades. As fases de teste começarão na unidade areias com os representantes de turmas e posteriormente será implementado completamente nas duas unidades, areias e cajazeiras.

2.4. Partes Interessadas

Patrocinador: Francisco Heber da Silva

Gerente do projeto: Vicente de Paulo Batista

Equipe do projeto: Setor de Tecnologia da Informação

Usuários finais ou Público Alvo: Estudantes e equipe de Assistência Estudantil.

Outras partes envolvidas: Coordenação de Assistência Estudantil.

3. Entregas previstas do projeto

Módulo Aluno

Módulo Administrador

4. ORÇAMENTO DO PROJETO

01 Servidor de Redes	R\$ 35.000,00
01 Nobreak	R\$ 15.000,00
02 Notebook com webcam	R\$ 14.600,00
02 Leitores de QRCode	R\$ 1.000,00

5. DURAÇÃO

Março de 2025 a Setembro de 2025.

6. ANÁLISE DE RISCO

Riscos	Causas	Probabilidade (Alta, média ou baixa)	Impacto (Alta, média ou baixa)	Ações mitigadoras

Atraso na implementação do sistema na unidade cajazeiras	Diversidade de níveis de cursos e quantidade de usuários do sistema.	Média	Médio	Articulação da equipe com os estudantes envolvidos para sensibilizar e coletar feedback quanto ao uso.
Precarização da Infraestrutura de TI	Ausência de nobreak, servidor de rede e equipamentos obsoletos.	Alto	Alto	Solicitação de aquisição de equipamentos precários ou inexistentes identificados.

Assinatura do Patrocinador do Projeto

Assinatura do Gerente do Projeto



Documento assinado eletronicamente por **Sandy Andreza de Lavor Araujo, Coordenador(a) de Assistência Estudantil**, em 16/06/2025, às 15:37, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente de Paulo Batista, Técnico em Tecnologia da Informação**, em 16/06/2025, às 15:41, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Heber da Silva, Diretor(a) Geral do Campus Iguatu**, em 16/06/2025, às 15:47, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **7542404** e o código CRC **473455EF**.