[image: ]1º mês - cadastro do projeto na PROEXT; visita à SME e às escolas; Lançamento do edital e inscrições.
2º mês – Organização do material, espaço, transporte e equipe.
3º mês – Aula inaugural e início das atividades;
4º, 5º e 6º mês – Desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das atividades do curso.



Elaboração e entrega do PPC;
Organização do material didático;
Realização do curso;
Alunos com melhores rendimentos escolares.
Alunos do IFCE;
Professores;
Técnicos.
Melhorar o nível de proficiência matemática de alunos do 9º ano das escolas públicas municipais de Umirim.
Falta de interesse dos alunos, das escolas e/ou da Secretaria de educação;
Evasão;
Falta de carga horária disponível para o projeto.
Curso de aperfeiçoamento em Matemática.
Professores extensionistas;
Técnicos e estudantes com habilidades para o ensino de Matemática.
Secretaria de educação de Umirim;
Escolas da rede pública municipal de Umirim com oferta de 9º ano.
Transporte;
Material didático.
Não ser aluno da rede privada;
Não ser aluno de outro ano do ensino fundamental ou do EM;
Não ser aluno da rede de outro município.
Melhoria dos indicadores educacionais.
Estar matriculado no 9º ano das escolas da rede pública municipal de Umirim.
A baixa proficiência dos alunos no 9º ano em Matemática – indicadores do SPAECE 2017 e baixo nível de desempenho percebido pelos professores do IFCE – Umirim.
MATEMATICANDO: (RE)CONSTRUINDO SABERES
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